薛城区住建局2024年第四季度《政府工作报告》进展情况一览表
	序号
	年度任务目标
	责任单位
	第四季度进展情况

	15
	培育“四上”企业140家以上。
	区“四上办”
区发改局区工信局
区商促局区住建局
	完成新增纳统入库建筑业企业6家。

	23
	
建成临山、四里石、西小、东巨山、来泉片区回迁工程，完成曹沃片区主体施工，启动古井片区安置房建设，探索推行房票安置，让回迁群众早圆安居梦。

	区住建局
区财政局
锦辰集团
	1、薛庄：施工至装饰装修及配套设施。
[bookmark: _GoBack]2、四里石：施工至二次结构及装饰装修。
3、东巨山：施工至装饰装修。
4、西小：施工至装饰装修及配套工程。
5、来泉：已竣工。
6、曹沃：施工至主体结构。
7、古井：正在进行桩基施工。

	24
	建成大学路、张山六路，巨山二路、巨山三路、巨山五路，锦阳河南路、锦阳河北路。
	区住建局
区执法局
晟润集团
晟汇集团
物环集团
	张山六路已竣工通车，锦阳河南支改造工程已竣工。

	27
	完成文鑫花园等 15 个小区供电改造。

	区住建局
薛城供电中心
物环集团
	已完成。

	28
	铺设各类管网28公里。
	区住建局
区城乡水务局
区执法局
晟汇集团
物环集团
晟润集团
	长白山路新增供热管网1700米，已完成。永兴路供热管网提升改造400米，已完成。

	29
	新增城市集中供热面积30万平方米。
	区住建局
晟鸿集团
	已完成新增供热面积

	34
	改造香江花园等18个老旧小区，深化“党建＋物业”管理模式，提高物业服务水平。
	区住建局
临城街道
常庄街道
新城街道
	本年度改造香江花园、怡苑小区等18个老旧小区，涉及房屋187栋、面积59.38万平方米，惠及群众4953户。截至目前，已完成陶庄镇政府宿舍、新宝山一排楼、站前小区等12个项目改造任务。剩余香江花园、珠江华府东西区等6个小区正在建设推进中。

	44
	完成216户农房节能改造。
	区住建局
有关镇街
		已完成。






