

关于地下车库地面改造和室外篮球场整修的计划

我校地下车库自使用以来，短时间内容易出现扬尘现象，初步计划 2025 年暑期通过公开招标的方式对原有地面进行环氧地坪漆的工艺进行落实，面积约 3500 平方米，费用约 35 万元。

室外篮球场部分面层经长时间使用已出现起鼓等不良情况的发生，初步计划 2025 年暑期公开招标的方式进行硅 PU 的工艺进行落实，面积约 800 平方米，费用约 15 万元。