

中共枣庄市薛城区委办公室文件

薛办发[2024]2号

中共薛城区委办公室 薛城区人民政府办公室 关于印发《薛城区 2024 年“山水林田大会战” 实施方案》的通知

各镇街、区直有关部门：

《薛城区 2024 年“山水林田大会战”实施方案》已经区委、区政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

中共薛城区委办公室
薛城区人民政府办公室
2024 年 3 月 26 日

薛城区 2024 年“山水林田大会战” 实施方案

为纵深推进“山水林田大会战”，夯实“强工兴产、转型突围”生态基础，根据《中共枣庄市委、枣庄市人民政府关于实施“山水林田大会战”的意见》（枣发〔2021〕8号）文件要求，制定本实施方案。

一、目标任务

以市委“五个一”发展思路为引领，学习运用“千万工程”经验，紧密结合“双十百千”工程，纵深推进“山水林田大会战”（以下简称“大会战”），坚持“按流域、成片区、沿绿道”整体布局，“工程化、项目化、节点化”系统谋划，深入实施十大工程，统筹做好护山、治水、兴林、育田，着力培树一批生态系统治理示范片区，在推深做实生态产业融合发展、提升质效上下功夫，全力推动城乡秀美、产业兴旺，让群众有更多的获得感和幸福感。2024 年，全区计划实施 6 个片区 26 个重点项目，其中新建片区 2 个、提升片区 4 个，预计投资 3.57 亿元。主要目标任务是完成植树造林 700 亩，建设提升生态廊道 10 公里，实施林业有害生物防治 20.2 万亩、湿地修复 50 亩、破损山体修复 1 处、河道治理 3 条（段），新建提升高标准农田 2.3 万亩，建设提升

口袋公园 15 处。

主要工作目标任务如下：

（一）千山片区（重点项目 2 个）。以新城驻地北部山体生态修复治理为重点，完成陶庄镇北部山体绿化 200 亩，生态修复破损山体 1 处。

（二）小沙河流域治理片区（重点项目 6 个）。以小沙河流域城区段生态综合治理为重点，完成小沙河-锦阳河整治 4.4 公里，建设提升城市绿道绿廊 8 公里、口袋公园 15 个、城区绿化节点 10 处，绿化山体 100 亩。

（三）十里湾片区（重点项目 5 个）。以沙沟镇、周营镇为重点，完成荒山绿化 170 亩、石榴扩种 160 亩，杨庄沙河清淤 1.2 公里，启动实施沙沟镇建设石榴·蓝莓零碳产业园项目建设。

（四）周营大沙河中下游流域治理片区（重点项目 3 个）。在周营镇实施大沙河流域引调水综合提升（二期）工程，建设邵楼支流生态廊道 7.2 公里、高标准农田 1.5 万亩。

（五）九龙泉片区（重点项目 6 个）。沿十字河绿道常庄街道-临城街道段开展生态综合治理，提升十字河绿道 4.6 公里、九龙泉绿道 9.2 公里、远通路 2.2 公里，绿化蟠龙河沿河道路 1.7 公里，完成金河山绿化 50 亩，建设高标准农田 0.7 万亩。

（六）陶源坞片区（重点项目 4 个）。沿长峪山绿道、蟠龙河绿道开展生态综合治理，提升高标准农田 0.1 万亩、蟠龙河绿道

3.2 公里；在长峪山补植石榴 30 亩、东山口绿化荒山 110 亩。

二、政策支持

（一）加大资金投入。各镇街要将“大会战”项目建设资金纳入财政预算，区财政要积极整合发展改革、自然资源、生态环境、住房和城乡建设、交通运输、农业农村、城乡水务、城市管理、林业等方面资金，用于“大会战”项目建设，重点在国债项目、地方专项债券、现代农业产业园、创新引领乡村振兴示范区、现代水网建设、河道治理、美丽幸福河湖建设、小流域治理、历史遗留废弃矿山生态修复、林业生态修复保护等方面争取上级倾斜支持。落实《山东省森林生态补偿办法》和国家级、省级公益林补偿政策，对造林绿化、公益林管护实施差别化补偿。鼓励金融机构创新绿色信贷金融产品，引导银行业金融机构加大对“大会战”项目信贷投放力度，发挥金融要素保障作用。引导社会资金参与生态治理及适度开发。按照“谁污染谁治理”“谁破坏谁治理”的原则，对部分水源地保护、水质净化、生产矿山的地质环境治理等项目，督导责任企业出资治理。积极探索矿山生态修复项目“捆绑式”治理新模式，利用土石料产出收益开展矿山生态修复。

（二）强化用地保障。利用国土空间规划“一张图”系统和国土空间用途管制监管系统，落实重大项目新增用地指标提前预支政策，用好不限数量土地指标预支政策、林地定额应保尽

保政策，保障“大会战”重点项目用地需求。深入开展科学绿化，以宜林荒山荒地荒滩、荒废和受损山体、退化林地草地等为主开展绿化；结合城市更新，采取拆违建绿、留白增绿等方式，增加城市绿地；鼓励通过农村土地综合整治，利用废弃闲置土地增加村庄绿地；结合高标准农田建设，科学规范、因害设防建设农田防护林；依法合规开展铁路、公路、河渠两侧及湖库周边等绿化建设；将 25 度以上陡坡地、重点水源保护区 15—25 度坡地、严重沙化土地、重要水源地、严重污染地用于造林绿化等工程项目建设。严禁违规占用耕地绿化造林，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，防止以生态修复和土地复垦为名义破坏生态、违法采矿。对承包并绿化荒山面积 1000 亩以上或开展国土绿化、生态修复达到 1000 亩以上且达到预期目标的经营主体，在符合国土空间规划前提下，经依法办理用地审批和供地手续，可将 3% 的治理面积用于生态旅游、森林康养等相关产业开发。

（三）提升管护能力。坚持建管并重，建好用好管护队伍，落实管护责任，确保项目建设成效。继续开展城乡公益性岗位扩容提质行动，积极开发护林绿化、环境保护、园林绿化、荒山绿化管护等公益性岗位，大力推行“多元合一”、“一岗多责”等模式，参与“大会战”项目管护。深入落实“林长制、河（湖）长制、田长制、园长制、山长制、路长制”，明确各类项目管护

责任主体，健全项目后续管护常态长效机制，定期开展项目巡查，做好项目管护和生态要素动态监测。按照“谁建设、谁管护、谁受益”的原则，鼓励引导有实力的企业、社会组织竞争参与公益性生态项目管护，切实提高项目养护的专业化、集约化水平。落实“长牙齿”的硬措施，加大日常巡逻和执法检查，依法严厉打击和查处侵占生态红线、破坏污染耕地、违法采矿、侵占破坏森林资源、挖湖造景、破坏湿地等行为，切实保护好“大会战”建设成果。

三、组织保障

（一）强化组织领导。各镇（街）和区直有关部门要及时调整充实“大会战”片区指挥部成员及专班力量，建立健全党政“一把手”亲自抓、分管领导直接抓、一级抓一级、层层抓落实的工作推进机制，按照“工作项目化、项目清单化、清单责任化”要求，细化分解任务，编制形成具体实施方案，明确时间表、路线图、任务书、责任人，倒排工期，挂图作战，积极争创市级示范片区。区自然资源局、区城乡水务局、区农业农村局、区综合行政执法局、区林业发展服务中心要按分工加强对片区、重点项目建设的指导。区“大会战”指挥部其他成员单位要发挥各自职能作用，通力协作、形成合力。

（二）强化调度督导。区“大会战”指挥部办公室对镇（街）2024年度实施的“大会战”重点项目，实行月调度季通报制度，

对镇（街）重点打造的精品片区进行专项督导，对工作积极主动、表现突出的予以通报表扬，对工作不力、敷衍懈怠、不能按期完成任务计划的予以通报批评，对进展严重滞后的，约谈镇（街）“大会战”工作负责人。各镇（街）要从“主题突出、特色鲜明、环境优美、产业融合、群众受益”五个维度，组织争创市级示范片区。区“大会战”指挥部办公室要加强督促指导，适时组织现场观摩和检查验收，切实推进“大会战”项目落地见效。

（三）强化宣传推介。各级各有关部门要充分利用各类媒体，积极主动做好宣传发动工作，全方位、多角度宣传“大会战”建设成效，努力营造浓厚舆论氛围。要进一步梳理总结“山水林田”系统治理、绿色低碳高质量发展和生态产业融合发展等方面的工作典型、先进经验，积极向上级部门、主流媒体等推介宣传。各级新闻媒体要设立专题栏目，及时宣传报道“大会战”工作成效。各级机关、企事业单位要积极参与到“大会战”工作中来，形成全社会动员、全民参与、全面推进的工作格局。

附：薛城区 2024 年“山水林田大会战”重点项目计划表

附件：

薛城区 2024 年“山水林田大会战”重点项目计划表

片区名称	项目序号	项目名称	项目性质 (新建/ 续建)	建设内容、规模	建设地点	建设标准	投资估算 (万元)		资金来源	责任单位	工程类别
							总投资	其中 2024 年 投资			
1.千山 片区 (重点 项目 2 个)	1	荒山绿化工程	续建	在奚公山、叮当山、左村北山等区域实施荒山绿化 200 亩	陶庄镇	新造及补植提升造林	650	80	区财政资金	区林业发展服务中心、陶庄镇	荒山披绿工程
	2	枣庄市薛城区叮当山破损山体矿山生态修复项目	续建	边坡清理 17286m ² 、削坡退台 262219m ³ 、续土回填 56338m ³ 、场地平整 34590m ² 、植树绿化共计 18000 余株)	陶庄镇千山村、夏庄村	消除地质环境问题，消除视觉污染，增加复绿面积。	2245.62	1300	省奖补资金、区财政资金	区自然资源局、陶庄镇	山体修复工程

片区名称	项目序号	项目名称	项目性质 (新建/续建)	建设内容、规模	建设地点	建设标准	投资估算 (万元)		资金来源	责任单位	工程类别
							总投资	其中 2024 年 投资			
2.小沙河流域治理片区（重点项目6个）	1	立体绿化项目	续建	立体绿化工程 15 处	新城街道、常庄街道、临城街道、	按设计方案实施	200	200	区财政资金	区综合行政执法局、相关镇街	城区绣绿工程
	2	城区绿化节点建设项目	续建	城区绿化节点 10 处	新城街道、常庄街道、临城街道	按设计方案实施	1000	1000	区财政资金	区综合行政执法局、相关镇街	城区绣绿工程
	3	口袋公园新建提升项目	续建	新建提升口袋公园 15 个，实施景观绿化，苗木栽植、休闲座椅、园路步道、景观小品、健身场地，游戏设施安装约 2 万平方米	新城街道、常庄街道、临城街道	新建提升	1200	1200	区财政资金	区综合行政执法局、相关镇街	城区绣绿工程
	4	城市绿道绿廊建设提升项目	续建	建设提升城市绿道绿廊 8 公里	新城街道、常庄街道、临城街道	新建提升	800	800	区财政资金	区综合行政执法局、相关镇街	城区绣绿工程
	5	小沙河与锦阳河整治改造工程	续建	实施水利工程、景观绿化改造提升工程、桥梁工程等建设，治理长度 4.4 公里	小沙河流域	按设计方案实施	30000	14000	国企资金	薛城区晟润集团	河道治理工程
	6	常青山绿化工程	续建	实施补值面积 100 亩	新城街道	按设计方案实施	20	20	区、镇财政资金	新城街道	荒山披绿工程

片区名称	项目序号	项目名称	项目性质 (新建/续建)	建设内容、规模	建设地点	建设标准	投资估算 (万元)		资金来源	责任单位	工程类别
							总投资	其中 2024 年 投资			
3.十里湾片区 (重点项目 5 个)	1	薛城区杨庄沙河清淤工程	续建	1.2km 河道清淤、新建拦河坝 1 座	沙沟镇	按设计方案实施	5640	800	专项债	区城乡水务局	河道治理工程
	2	沙沟镇石榴·蓝莓零碳产业园项目	新建	项目规划石榴、蓝莓种植区用地面积 421 亩，建设玻璃连栋温室、双膜拱棚保温大棚等。	沙沟镇岩湖村	按设计方案实施	26500	9000	区、镇财政资金	沙沟镇	产业增绿工程
	3	沙沟镇空闲地石榴扩种项目	新建	结合乡村基础建设在张庄、城子、郑关等村通过整理房前屋后、闲置宅基地、路侧沟边闲置区域盘活土地 160 亩，进行石榴扩种发展庭院经济。	沙沟镇	按设计方案实施	100	100	区、镇财政资金	区农业农村局、沙沟镇	产业增绿工程
	4	荒山绿化工程	新建	在沙沟镇张庄村横山、周营镇侯许庄北山实施荒山绿化彩化，补植造林 170 亩	沙沟镇周营镇	补植造林	36	36	区、镇财政资金	区林业发展服务中心、沙沟镇、周营镇	荒山披绿工程
	5	周营镇侯许庄防火蓄水池建设项目	新建	新建容积 270 立方米防火蓄水池 1 个。	村北公墓林东侧	使用期 50 年	20	20	区、镇财政资金	周营镇	防火护绿工程

片区名称	项目序号	项目名称	项目性质 (新建/续建)	建设内容、规模	建设地点	建设标准	投资估算 (万元)		资金来源	责任单位	工程类别
							总投资	其中 2024 年 投资			
4.周营大沙河中下游流域治理片区（重点项目3个）	1	周营大沙河流域引调水综合提升（二期）工程	续建	1.5km 周营支流清淤及配套建筑建设	周营镇	按设计方案实施	8000	2000	专项债	区城乡水务局、周营镇	河道治理工程
	2	2024 年高标准农田建设项目（周营镇）	新建	改造提升高标准农田 1.5 万亩	周营镇	提高农田灌溉排水、道路等基础设施条件	2400	2400	中央、省、市、区按比例配套	区农业农村局、周营镇	沃田高产工程
	3	邵楼支流沿河路生态廊道建设项目	新建	沿河路绿化提升建设 7.2 公里	周营镇	按设计方案实施	150	150	区、镇财政资金	周营镇	绿道提升工程

片区名称	项目序号	项目名称	项目性质 (新建/续建)	建设内容、规模	建设地点	建设标准	投资估算 (万元)		资金来源	责任单位	工程类别
							总投资	其中 2024 年 投资			
5.九龙泉片区 (重点项目 6 个)	1	2024 年高标准农田建设项目 (常庄街道)	新建	新建高标准农田 0.7 万亩	常庄街道	提高农田灌溉排水、道路等基础设施条件	800	800	中央、省、市、区按比例配套	区农业农村局、常庄街道	沃田高产工程
	2	九龙泉绿道提升项目	续建	对 9.2 公里九龙泉绿道进行绿化提升	九龙泉绿道沿线	绿化、彩化	1200	1000	区、镇财政资金	常庄街道	绿道提升工程
	3	十字河绿道提升工程	续建	对 4.6 公里绿道加强管护，绿化补植提升	十字河绿道(临城段)	提升建设	30	15	镇财政资金	临城街道	绿道提升工程
	4	蟠龙河(常庄段)道路绿化项目	新建	实施蟠龙河堤岸绿化建设 1.7 公里	蟠龙河东堤	达到县道绿化标准	120	100	区、镇财政资金	常庄街道	湿地复绿工程
	5	远通路绿化提升项目	续建	对远通路全线进行绿化提升 2.2 公里	远通路全线	达到县道绿化标准	150	100	区、镇财政资金	常庄街道	绿道提升工程
	6	金河山绿化补植项目	续建	对金河山山体进行植绿补绿 50 亩	金河山东麓	按设计方案实施	10	10	区、镇财政资金	区林业发展服务中心、常庄街道	荒山披绿工程

片区名称	项目序号	项目名称	项目性质 (新建/续建)	建设内容、规模	建设地点	建设标准	投资估算 (万元)		资金来源	责任单位	工程类别
							总投资	其中 2024 年 投资			
6.陶源坞片区 (重点项目 4 个)	1	蟠龙河绿道（邹坞段）提升项目	续建	道路铺设，绿化提升、节点打造等，绿道提升 3.2 公里	店韩路至潍焦	按设计方案实施	400	400	镇财政资金	邹坞镇	绿道提升工程
	2	长峪山经济林提升项目	新建	在现有经济林建设基础上补植石榴 30 亩	长峪山绿道北侧	按设计方案实施	20	20	镇财政资金	邹坞镇	产业增绿工程
	3	2024 年高标准农田建设项目邹坞镇	新建	改造提升高标准农田 0.1 万亩	邹坞镇	提高农田灌溉排水、道路等基础设施条件	160	160	中央、省、市、区按比例配套	区农业农村局、邹坞镇	沃田高产工程
	4	东山口荒山绿化工程	新建	荒山造林绿化 110 亩	邹坞镇东山口西山	荒山造林绿化标准	22	22	区、镇财政资金	区林业发展服务中心、邹坞镇	荒山披绿工程

