薛政办字〔2020〕6号

薛城区人民政府办公室

关于印发《薛城区老旧小区整治改造

实施方案》的通知

临城、常庄街道办事处，巨山街道筹备处工委，区政府有关部门：

《薛城区老旧小区整治改造实施方案》已经区政府同意，现印发给你们，请结合各自实际，抓好贯彻落实。

薛城区人民政府办公室

2020年5月29日

薛城区老旧小区整治改造实施方案

为全面改造我区老旧小区基础配套设施，优化小区环境面貌，提高群众居住生活质量，根据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省深入推进城镇老旧小区改造实施方案的通知》（鲁政办字〔2020〕28号）、《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市深入推进城镇老旧小区改造实施方案的通知》（枣政办字〔2020〕18号）要求，结合我区实际，制定本实施方案。

一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以改善群众最关心、最直接、最现实的居住环境问题为宗旨，把老旧小区改造作为重大惠民工程和社会治理工程，坚持政府牵头、居民共谋、社会支持、企业参与的老旧小区改造共同缔造机制，全面开展老旧小区综合整治改造。

二、目标任务

2020年度，对临城街道、常庄街道、巨山街道所属的凤凰山庄东西区、燕山小区等20处老旧住宅片区实施综合整治改造，拟整治面积130万平方米，受益居民11600余户。在改造完善老旧小区硬件配套设施、优化小区环境面貌基础上，建立党建引领物业管理长效机制，全面提升老旧小区改造后的物业管理服务水平。

三、整治改造内容

1、清理、拆除各类违章建筑和侵占绿地、道路违章设施。
2、更换损坏的电线、电缆、管线、落水管等设施。

3、疏通、整修或更新主次排水排污管道、化粪池，增设或更新排水排污检查井、井盖，清运积存垃圾。

4、清理、拆除废旧雨阳棚、空调器架；实施楼体立面粉刷工程（包括楼体外墙和楼梯间内墙）。

5、适当拓宽、硬化小区主次道路，更换路沿石；增设小区停车位。

6、修缮粉刷公共楼梯及扶手，做到安全稳固、构件完备、外观整洁。

7、维修或更新公共部位窗户，安装牢固无缺失，窗体完整无变形，开启灵活、关闭严密。

8、对漏雨的平屋面进行修缮及sbs聚氨酯防水材料铺设。

9、完善小区照明系统，维修、更换、增设庭院灯、草坪灯及路灯等，维修更换楼道灯及感应开关。

10、砌垒花池，填充绿化用土，栽植绿化树木。

11、完善小区标识、公益宣传橱窗等设施。

12、增设环卫、消防、治安监控、健身设施及快递柜等设施。

13、结合小区实际，在合适位置增设非机动车停车区域，设置非机动车停车棚，安装非机动车充电设施，确保非机动车停车标识规范，车辆有序停放，出入方便。

14、根据小区需要合理，增设社区、物业服务用房，建设小区大门、道闸等。

15、规整小区内私拉乱扯电线、弱电电缆，具备条件的统一敷设下地。

四、任务分工

1、临城街道、常庄街道、巨山街道负责做好宣传、政策解读，拆除小区内乱搭乱建等违章建筑，清理业主破坏绿地私自种菜等，改造后由社区居委会党组织牵头落实党建引领红色物业管理模式，指导小区业主委员会建立物业管理长效机制。

2、薛城生态环境分局配合做好小区改造环评、施工过程环境污染监控等工作。

3、薛城公安分局负责维护小区改造与执法现场工作秩序，指导建立社区治安长效机制。
4、区发改局负责小区改造立项，中央、省预算内资金的申请及协调融资等工作。

5、区教体局负责老旧小区内具备条件增设幼儿园的予以配合支持。

6、区财政局负责老旧小区改造工程预算审计、改造资金安排、拨付、使用和管理，工程竣工决算审计、结算，协调工程融资等工作。

7、区自然资源局配合做好小区改造土地、规划等手续办理工作。

8、区住建局负责牵头组织实施老旧小区改造工作，做好施工、设计、监理的招投标及施工现场监督、检查、验收、协调等工作。

9、区综合行政执法局负责配合相关街道拆除小区内乱搭乱建等违章建筑，清理业主破坏绿地私自种菜等。

10、区体育事业发展中心负责协调小区内改造所需增设的体育健身器材并协助施工单位现场安装。

11、晟鸿城发集团负责具体实施老旧小区改造施工及现场管理，借助国家老旧小区改造政策发行专项债补充老旧小区改造资金不足。
12、联通、电信、移动、中广有线等专营公司配合做好各自线路敷设下地工作。

五、整治费用

1、积极向上级申请老旧小区改造补助资金，对审批下达的国家和省、市老旧小区改造补贴资金，由区财政局全额拨付到区住建局，区住建局按施工进度分期拨付给施工企业。

2、其他应由区财政承担的改造资金，由晟鸿城发集团通过发行项目专项债等方式筹集资金先行垫付，待改造施工完成后，进行统一核算。

六、实施步骤  

（一）宣传发动阶段（6月1日—6月15日）。制定下发老旧小区综合整治改造实施方案。相关镇街、职能部门按照方案要求，做好宣传发动工作，落实责任人、工作计划和保障措施，组织工程招标，择优选择施工队伍。

（二）全面整治阶段（6月16日—10月15日）。相关镇街、职能部门和施工主体单位按照方案要求，分阶段实施小区排水排污管网、化粪池、道路、停车位、内外墙粉刷、绿化、健身器材等新建、改造工程施工。

（三）检查验收阶段（10月16日—11月15日）。区老旧小区改造工作领导小组对相关工程进行检查验收。

七、工作措施

（一）加强组织领导，压实工作责任。成立薛城区老旧小区改造工作领导小组，定期召开领导小组成员会议，通报情况、分析问题、研究措施、狠抓落实。相关镇街、职能部门把老旧小区综合整治纳入重要工作议事日程，主要领导亲自抓、分管领导靠上抓，精心组织、抓好落实。相关单位密切配合、协同作战，保质保量按期完成综合整治改造任务。

（二）加大宣传力度，营造良好氛围。相关镇街、职能部门充分利用各种渠道，通过多种形式大力宣传整治工作的重要意义。将每个小区的具体改造方案在小区内公示，充分听取居民意见。积极发挥疏导、协调作用，引导居民树立大局观念，配合整治工作实施。

（三）完善工作机制，提高整治成效。相关镇街、职能部门在项目实施过程中，采取有效措施，切实加强管理，确保整治成效。区住建局严格按照实施方案组织实施工程招投标和监理、统一竣工验收、统一决算审计。要制定各自工程进度计划安排表和形象进度表，及时反映工程进度、开工、竣工比例情况。整治改造进展情况定期向领导小组办公室报送。领导小组办公室要加强对整治改造工作的组织、调度和督查。

（四）建立长效机制，巩固改造成果。相关镇街、职能部门建立长效管理机制，巩固老旧小区改造成果。对改造后的老旧小区，按照属地管理原则，由属地镇街、居委会及时组织召开业主大会，选举成立业主委员会，制定管理制度、管理规约和业主大会议事规则等，指导业主大会、业主委员会按照程序选聘物业服务企业，签定《物业服务合同》，推行规范化物业服务或准物业管理模式，建立社区党组织领导下的红色物业管理长效机制。

附件：薛城区老旧小区改造工作领导小组成员名单

附件：

薛城区老旧小区改造工作领导小组

成 员 名 单
组  长：马  峰  区委常委，常务副区长
副组长：褚新耀  临城街道党工委书记

        庞  伟  常庄街道党工委书记 

张洪宇  巨山街道筹备处党工委书记

        宋  波  区财政局局长

白连刚  区住建局局长
王  磊  晟鸿城发集团董事长

成  员：于  猛  临城街道党工委委员、武装部部长

        郭  森  常庄街道办事处副主任

唐鲁军  薛城公安分局副局长

赵长捷  区发改局副局长

潘福谦  区财政局副局长

李海阔  区自然资源局党组成员

刘  兵  区住建局副局长

何瑞国  区综合行政执法局副局长

        亓  敬  区体育事业发展中心副主任

王端伟  区教体局一级主任科员

曹昭锋  巨山街道筹备处综合治理服务中心主任
王晓燕  薛城生态环境分局大气办主任

        王保进  区城乡建设服务中心主任

        孙玉泉  区物业服务中心主任

刘  岭  薛城供电部副主任

        沙文清  区电信公司副经理

        龙  波  区移动公司副经理

        曹士金  区联通公司网运中心总经理

吴海港  中广有线枣庄分公司副经理

殷召伟  晟鸿城发集团副总经理、财务总监

领导小组办公室设在区住建局，白连刚同志兼任办公室主任。领导小组成员调整，由各成员单位向领导小组办公室提出，报领导小组组长批准后，由领导小组办公室行文通知。

薛城区人民政府办公室                      2020年5月29日印发



