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交通安全防护方案

一、编写说明

枣庄新城民生路辟通工程南洞口临近榴园大道，该路段车辆较多，交通流量相对较大，为确保车辆行驶安全、通畅，过往车辆行人的交通安全及施工安全，故编写《边施工边通车安全方案》。本工程安全目标：无安全事故发生。


二、编制依据

《公路交通标志和标线设置规范》JTG D82-2009

《公路交通标志和标线设置手册》JTG D82-2009

《公路工程施工安全技术规程》JTJ 076-95

《公路养护安全作业规程》JTG H30-2004

设计相关文件及国家的相关法律法规

三、工程概况

枣庄新城民生路辟通工程设计范围为：北起长江路，南至榴园大道，为双向四车道规模，和谐路全长约905m，其中东线隧道段长约405m。西线隧道段长约406m。主要工程内容涉及市政道路、隧道、绿化与综合管线、道路标志、给排水与消防等工程。
四、人员及安全设施配置

1、建立安全组织机构

项目经理部及时建立由项目经理任组长，各职能部门负责人为组员的安全管理领导小组，指导各工点、班组日常安全生产工作。本工程安全领导小组：

组长：王泉
组员：张友斌 张洪海 董涛 徐艳忠 齐永辉 张硕 崔亚鹏 李彬 李天林
   2、安全设施

本项目部在本工程投入设施：

1、人员安全防护用品：

安全帽30顶、反光背心衣200件、防护手套20双，各类物品随施工人员增加而相应增加。同时做好损耗后，及时补足。

2、施工、交通安全设施：

施工告示牌2块，道路施工安全标志标牌9块，交通锥40个，爆闪警示灯2，各类物品随施工需要适应增加，同时做好损耗后，及时补足，此处为一个工作面所使用的警示标示。

a、施工告示牌：设置在本工程的两端，标明工程的各项内容。

b、施工安全标志标牌：具有夜间反光功能，按照《公路交通标志和标线设置手册》要求进行设置。设置在施工段两端，标志标牌分为：前方施工、向左行驶、向右行驶、限速标志、道路变窄提示。

c、交通锥：柔性橡胶制作，高度45cm，具有反光功能，用于辅助隔离栏或分隔交通，及施工车辆占用行车道时。

五、安全施工方案

本工程在施工期间，出入施工现场的车辆需要占用一定宽度的车道，使车辆、行人的通行能力降低。我们将密切联系交管部门，配合做好施工期间交通维护工作和封道前后过渡工作。交通组织方案按照“严禁堵塞、减少干扰、确保畅通”的总方针，采取自然分流与管制分流相结合。
（一）采取合理的施工方案

 为了保证在工程施工过程中公路畅通，我们将采取一切措施，确保车辆的正常通行，只在进行爆破作业时临时封路，做到施工、通车两不误。

（二）交通组织方案

1、加强与交警的联系沟通协商，确定合理的交通安全方案，确保施工安全顺利进行及行人、行车的安全。以维持正常的交通秩序。

2、在榴园大道上搭设人工天桥，施工现场与营区间通行必须走人工天桥，为防止部分人员穿越马路，在榴园大道中间设置了临时栅栏，并贴有反光条，两头设置防撞墩，有效提醒过往车辆。

3、同时成立道路交通安全管理小组，由三人组成，专职负责对沿线交通安全设施的检查及维护，同时，在爆破作业施工时，由专人负责两端的交通指挥。

4、指定专人维持施工车辆通行秩序及负责施工安全标志标牌、隔离栏等设施，维修保养工作。

5、加强对本项目的车辆和驾驶人员的源头管理。按照相关要求，施工前由交警部门协同严格对施工方的各类工程车辆进行一次安全大检查，保障车辆性能完好且安全有效，坚决杜绝不合格的机动车辆上路行驶、进场施工。同时要经常深入施工单位检查、督促各项安全措施的落实情况，加强对施工单位驾驶人员的安全教育学习，严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》，确保行车安全，保证不发生各类交通违法行为。确保所有车辆证照齐全，车况良好，并办妥相应的保险。同时在运输过程中严禁超载，超速。

6、施工现场大门处设置工程洗轮机，进出施工现场的车辆必须严格冲洗方可上路，通车路段的路面应经常清洗干净，防止车辆碾飞土石伤人或雨后泥泞影响通车。

7、在距离施工现场大门50米处设置爆闪灯，提示过往车辆及行人注意交通安全。

8、当夜间进行施工作业时,应设置照明设施。照明必须满足作业要求,并覆盖整个工作区域。

9、加强对本单位的有效管理督，做到文明施工、安全施工。为更好地做好施工现场交通安全管理工作。

（三）安全检查：

1、检查内容：

a、施工安全标志标牌、警示灯是否设置到位，有无倒塌。

b、施工人员是否佩戴好安全帽、反光衣，按安全要求施工。

c、施工机械是否安全操作要求施工。

2、检查形式：

a、日常检查：对日常施工时现场进行检查。

b、节假日检查：在节假日时，交通量相对较大，需加强施工安全力度。

六、安全管理制度

（一）安全教育培训制度

1、凡新进场或调换工种的工人，上岗前必须进行三级安全教育和技术培训，经考核合格后，方准上岗。

2、要定期轮训项目经理、施工员，安全员，班组长，更是安全教育的重点。

3、采用新技术，新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，要对操作人员进行新技术操作和新岗位的安全教育，未经教育不得上岗操作。

（二）安全技术交底制度

让职工了解所施工工程的情况、施工方法、内容、注意事项。工程开工前，工程技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向全体职工进行详细交底。分项、分部工程施工前，工长要向班组长进行安全技术措施交底，两个以上施工队或工种配合施工时，施工工长要按工程进度定期或不定期的向有关班组长进行交叉作业的安全交底。班组长每天要对工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

（三）安全事故报告与处理制度

1、安全事故发生后，要保护好现场，防止事故损失扩大，同时按有关规定上报有关部门。

2、要及时按国家的有关规定成立事故调查组，对事故进行调查处理、全面分析。并写出调查报告报筹建处。事故调查处理要按实事求是、尊重科学的原则，及时准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，制定出防范措施和整改处理意见，防止类似事故的重复发生。

3、事故的处理务必坚持事故责任不清不放过、责任人不受处理不放过、整改措施不落实不放过、员工没有受到教育不放过的“四不放过”原则。要防止类似事故的再次发生。

4、发生事故隐瞒不报，要追究安全生产责任人的责任。

七、安全保证措施

1、凡是在隧道内进行施工作业的人员必须穿着带有反光标志的橘红色工作装（套装），管理人员必须穿着带有反光标志的橘红色背心。

2、临近公路施工必须按照作业控制区交通控制标准设置相关的渠化装置和标志，并派专人负责维持交通。

3、施工机械应按其技术性能要求正确使用，不得使用缺少安全装置或安全装置已失效的机械作业，不得操作带故障的机械作业。

4、操作人员必须执行有关工作前的检查制度、工作中的观察之都和工作后的检查保养制度。

5、施工机械作业时，操作人员应熟悉作业环境和施工条件。

6、机械应按时进行保养，严禁机械带故障运转或超负荷运转。

7、禁止在机械运转中进行保养、整修作业。各种电气设备的检查维修，应停电作业。

八、 事故应急预案制度

（一）编制说明

为快速、及时、妥善地处理施工生产区域内发生的事故，做好应急处置和抢险救援的组织工作，最大限度地减少事故造成的人员伤亡、财产损失和社会危害，结合我单位施工生产的具体情况，制定本预案。                                                   

（二）事故应急组织机构

根据目前我项目施工生产的现状，成立事故应急组织，落实责任人，负责突发事故的应急处理，其基本形式如下：

应急指挥领导小组：

组长：王泉

组员：张友斌 张洪海 董涛
现场应急小组：

组长：张洪海
组员：崔亚鹏 高中盛 李天林 陈家坤 金明日

技术保障小组

组长：徐艳忠

组员：陈毅 宫克谨 
后勤应急小组：

组长：李彬
组员：陈丙帅 张硕 王强







（三）事故应急组织机构职责

1、应急指挥小组的职责

在接到发生事故的消息时，立即赶赴事故现场，启动本预案。发生伤亡事故时，负责及时向上级主管部门汇报事故的基本情况。负责事故现场应急处置和抢险救援以及善后处理的组织指挥工作。

组长是处置事故的组织者和指挥者，负责组织、指挥事故应急救援处置工作。组员负责配合组长开展各项工作。

 2、现场应急小组的职责

按照应急指挥小组的要求，组织调集应急抢救人员、抢救车辆和机械设备。对事故现场及周边地区和道路进行警戒、控制，组织人员有序疏散，救护伤员。安排人员同时做好事故调查取证工作，以利于事故处理，防止证据遗失。

组长负责按照预案和应急小组的指令对本小组的成员进行分工、并逐一落实。

 3、技术保障小组的职责

提出抢险抢修及避免事故扩大的临时应急方案和措施。

指导抢险抢修组实施应急方案和措施。

修补实施中的应急方案和措施存在的缺陷。

绘制事故现场平面图，标明重点部位，向外部救援机构提供准确的抢险救援信息资料。

负责应急过程的记录与整理。

4、后勤应急小组的职责

负责提供人员必须的防护、救护用品及生活物质的供给。提供合格的抢险抢修或救援的物质及设备。

就近联系医院组织伤者到医院进行救治和处置，落实交通工具、资金的保障。

确保与指挥小组和外部联系畅通、内外信息反馈迅速；保持通讯设施和设备处于良好状态。

负责接待新闻媒体记者。

（四）交通事故的急响应措施

1、当在施工区域内发生交通事故，有人受伤后，立即通知应急救援预案领导小组，立即组织救护小组成员奔赴现场对受伤人员进行现场简单救护，对伤员进行必要的处理，安排车辆进行救护。

2、及时通知交警部门，协助事故调查。

3、在事故区域及时做好交通安全指挥，做好隔离措施，防止交通堵塞，确保交通顺畅。
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